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Odstranéni sties$ni krytiny stavby pro rodinnou rekreaci ev.¢. 17, ul. Vanéurova, Horni Blatna Technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika zastavéného stavebniho pozemku:

Pfedmétny objekt se nachazi v obci Horni Blatna v ulici Vancurova nedaleko centra obce. Okolni zastavba je
tvofena prevazné dvoupodlaznimi objekty s podkrovim, a to jak objekty k bydleni, tak objekty pro rodinnou
rekreaci. Stavebni pozemek je tvofen pozemkem parc.¢.128, ktery je vyuzivan jako zahrada a pozemkem
parc.C. st. 122, na kterém je umisténa stavba pro rodinnou rekreaci ev.¢. 17.

Na pozemku se dale nachazi zpevnéné plochy a ¢ast byvalého oploceni.
b) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma:
Stavebni pozemek (pozemky parc.¢. st. 122 a 128, k.u. Horni Blatna) je dotéen nasledujici ochranou:
* méstska pamatkova zéna Horni Blatna
c) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi, apod.:
Pozemek nelezi v blizkosti zaplavového ani poddolovaného Uzemi.
d) viiv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na odtokové
poméry v uzemi:
Odstranéni stfedni krytiny na pfedmétné stavbé nebude mit Zzadny negativni dopad na okolni stavby.
e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostfedi v pfipadé jejich vyskytu:

Stredni krytina je z eternitu, prfedpoklada se tedy obsah azbestu ve stfeSni krytiné. StfesSni krytinu je nutné
odstranit v souladu s platnou legislativou — viz. pfiloha ¢.1 této zpravy — postup odstranéni azbestovych
materiald.

B.2 Celkovy popis stavby
a) druh a ucel uZivani odstrariované stavby:

Stavba ev.¢. 17, nachazejici se na pozemku parc.¢. st. 122, je dle katastru nemovitosti vedena jako stavba
pro rodinnou rekreaci. Na pozemku parc.¢. 128 jsou dale umistény zidky, oploceni a zpevnéné plochy.

Stavajici objekt ¢.ev.17 ma 2 nadzemni podlazi a podkrovi, je zastfeSen sedlovou stfechou s hfebeny ve
tvaru T s okapovou orientaci. Objekt je pouze castec¢né podsklepen. Objekt je umistén jizni fasadou do
ulicni ¢ary tak, jak je v lokalité obvyklé. Vstup do objektu je zjizni strany z ul. Van€urova. Z této ulice je
soucasné vjezd do garaze. Jednotliva podlaZzi jsou propojena vnitfnim schodistém. Obytné mistnosti ve 2.NP
jsou orientovany prevazné na oslunéné strany — vychod, jih a zapad, pouze ¢ast mistnosti je orientovana na
sever.

b) zakladni pfedpoklady pro odstranéni stavby:

Stavajici pfipojkova skfin SS100 EV17 a elektromérovy rozvadéc¢ jsou umistény na fasadé objektu ev.¢.17.
Do elektromérové skiiné je zapojen stavenistni rozvadég, umistény uvnitf objektu.

Stavajici pfipojka vodovodu je ukonéena ve vodomeérné Sachté uvnitf objektu. Za vodomérem bude pfipojen
staveni$tni vodovod.

c) struény popis stavebnich nebo inzenyrskych objektu a jejich konstrukci:

StfesSni krytina z eternitovych Sablon (typ Ceska Sablona) je dozila, na fadé mist dochazi k masivnimu
zatékani do objektu. Krytina je poloZzena na bednéni z prken, mezi krytinou a bednénim je proveden
asfaltovy péas. Hrebeny, Uzlabi a okapové casti jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Klempifské prvky
na stfeSe jsou jiz témeér zcela zdegradovany.

11! Predmétem praci je pouze odstranéni stiesni krytiny a klempirskych prvki na streSe. Bednéni a
asfaltové pasy zustanou zachovany !!!
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B.5 Zasady organizace bouracich praci
a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajisténi:

Pro provadéni stavby bude tfeba pfipojeni na elektro NN a vodovod. Stavenisté bude pfipojeno na stvajici
vodomeérnou Sachtu. Pro pfipojeni stavenisté na elektro NN bude vyuzit stavajici stavenistni rozvadéc. Na
tato pfipojna mista budou pfipojeny méfici soustavy dodavatele stavby.

Pohonné hmoty pro stavebni mechanizaci si zajisti zhotovitel stavby v ramci svoji dodavky.
Mnozstvi jednotlivych médii nelze nyni relevantné odhadnout.
b) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavebni pozemek bude dopravné pfipojen na mistni komunikaci ul. Vancéurova. Na jiznim konci je ul.
Vancurova napojena na ul. Hamerska (silnice €. 11/221), na severnim konci pak na namésti Sv. Vavfince.
V blizkosti navrzeného objektu je kfizovatka s ul. Purkyfova, ktera je také napojena na ul. Hamerska (silnice
¢. 11/221).

Hlavni zasobovaci trasa se uvazuje po silnici €. 11/221 na Pernink a Hroznétin a dale Ostrov, kde se tato
silnice napojuje na silnici €. I/13. Uvazuje se pfijezd vozidel k objektu po ul. Purkyfiova a odjezd vozidel od
objektu po zapadni strané nam. Sv.Vavfince.

Pfi realizaci nebude nijak omezen pristup k sousednim objektim, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidlim, v tomto duchu bude zhotovitelem stavby zpracovan harmonogram DIO.

c) vliv odstrariovani stavby na okolni stavby a pozemky:

Provadéni stavby nebude mit zasadni vliv na okolni stavby a pozemky — zafizeni stavenisté bude umisténo
vyhradné na stavebnim pozemku. Okolni stavby mohou byt dot€eny zvySenou dopravni zatézi, souvisejici
se zasobovanim stavby — hluk, prasnost. Stavba nevyzaduje omezeni &i vylouéeni provozu na pfilehlych
komunikacich.

Pri provadéni stavebnich praci nebude prekro¢en hygienicky limit akustického tlaku A - L,eq =65 dB v dobé
od 7:00 do 19:00 v chranéném venkovnim prostoru.

d) ochrana okoli stavenisté:
Na stavenisté nebude umoznén vstup neopravnénym osobam.

V rdmci zafizeni stavenisté bude zfizena oklepova plocha, tak aby mohla byt vozidla, vyjizdéjici ze
stavenidté na vefejné komunikace, oc€isténa. Pfi realizaci bude prabézné ciSténa mechanicky a vodou
prilehla komunikace ul. Vancurova. Bude minimalizovan rozsah jizd vozidel po nezpevnéném terénu.
Stavenisté bude zfizeno vyhradné na plose stavebniho pozemku.

PFi bouracich pracich a pfi manipulaci suti budou zajis§téna dostateéna opatfeni k minimalizaci vzniku
prasnych emisi pfedev§im vhodnou organizaci praci, pravidelnym skrapénim prasnych ploch stavenisté a
prepravou prasnych materidld v zaplachtovanych nakladnich automobilech apod. Svisla doprava suti bude
zajisténa v uzavienych obalech nebo uzavienymi shozy, material nebude shazovan volné na zem. Zhotovitel
bude zajistovat Cistotu komunikaci (vozovky, chodniky) v Usecich, dotéenych stavbou, v&. Ccisténi
stavenistnich vozidel.

Pri realizaci dila budou plnény povinnosti plynouci z ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb, § 10-16.

Pfi parkovani stavenistnich vozidel bude zachovan bezpeény prachod pésich (min. 1,5m ), bude dodrzena
stanovend tonaz vozidel a nebude parkovano ani pojizdéno v zeleni a po chodnicich, a to v souladu s vyhl.c.
398/2009 Sb.

V8echny povrchové znaky na stavajicich zafizenich ve spravé VAK Karlovy Vary budou zachovany.
Stavajici kanalizaéni stoky a vodovodni fady nebudou pfi realizaci poSkozeny. Ke vSem vstupnim Sachtam
bude zajistén pfistup a pfijezd pro mechanizovanou obsluhu.

V misté prejezdu tézké techniky pfes kabely + HDPE sité elektronickych komunikaci je tfeba tyto kabely
ochranit panely s pfesahem vjezdu 0,5m na kazdou stranu. V misté kfizeni a soubéhu s kNN ¢i kVN je tfeba
pouzit betonové Zlaby k ochrané vedeni.

e) maximalni zabory:

Pro odstranéni stfesni krytiny bude nutny zabor pfilehlého pozemku parc.¢. 1131/7 — vefejného prostranstvi,
a to v délce stavajiciho objektu ev.€. 17 s pfesahem 1,0 m prfes narozi objektu a v celé Sifce chodniku.
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Zabor pro zafizeni stavenisté bude ohrani¢en draténym oplocenim vysky 2,0 m, které budou opatfeny
vystraznymi tabulemi.

V misté vjezdu na stavenisté bude do oploceni vloZzena otvirava brana §. 3000 mm. Hlavni vstup a vjezd na
stavenisté bude z mistni obsluzné komunikace ul. Van&urova.

Naklady spojené se vSemi vySe uvedenymi opatfenimi jsou soucasti dodavky zhotovitele stavby. Soucasné
zhotovitel stavby zajisti povoleni zaboru a Uhradu poplatkd za zabor jako soucast dodavky stavby.

Béhem stavby bude zachovan prfijezd a pfistup k pfilehlym objektim a dopravni obsluha dotéené oblasti
(pfedevsim sanitni, hasi¢ské a policejni vozy a svoz domovniho odpadu).

f) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pri odstrariovani stavby, nakladani
s odpady, zpusob prepravy a jejich ulozeni nebo dalsiho vyuZiti anebo likvidace:

Po dobu odstranovani stfesni krytiny zajisti hlavni dodavatel a spravce zafizeni staveni§té nadoby na
komunalni odpad a smluvné zajisti jejich pravidelné vyprazdriovani. Nadoby budou umistény pobliz vstupu a
viezdu na stavenisté. Stavebni sut bude skrapéna a pfevazena v uzavienych nadobach. Pro likvidaci
stavebniho odpadu a obalovych materialt budou v prostoru stavenisté umistény velkoobjemové uzaviratelné
kontejnery tak aby se zabranilo rozptylovani lehkych &asti po okoli vlivem vétru. Povinné bude provadéno
tfidéni odpadu. Dodavatelé budou smluvné vazani k udrzovani pofadku na stavenisti a k dodrzovani
bezpecnosti a pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami. Pfimo v misté vzniku bude odpad tfidén a
odvazen k dalSimu zpracovani nebo zne$kodnéni firmam, které maji pro tuto Cinnost opravnéni. Bude
postupovano ve smyslu zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho platnych dodatk(i a provadécich
vyhlasek ¢. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a 384/2001 Sb. V platném znéni. Doklady o uloZeni suté a o
hospodareni s nimi budou pfedlozeny u kolaudace.

Z objektu budou nejprve nedestruktivnimi metodami odstranény a vytfidény materialy s obsahem
nebezpecnych slozek. Ostatni stavebni konstrukce mohou byt odstranény destruktivné.

g) ochrana Zivotniho prostredi pfi odstrariovani stavby:

Vhledem k uvazovanym technologiim lze konstatovat, ze hygienicky limit hluku pro stavebni €innost dle
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. v chranénych venkovnich prostorech okolnich staveb bude dodrzen ve v8ech
fazich vystavby.

Pfi provadéni praci je nutné dodrzovani nasledujicich zdsad:

e vSechny stavebni prace provadét pouze v intervalu 7 — 19 hodin;

e informovat uzivatele okolnich objektt o provadéni hluénych stavebnich praci a o dobé jejich trvani, omezit
chod hluénych strojd na rozumnou mez;

e neponechavat hlu¢né stroje v chodu naprazdno, to se tyka i nakladnich automobilll pfi nakladce, pouzivat
pouze stroje a zafizeni v dobrém technickém stavu a spravné sefizené;

e neumistovat hlu¢né stanovisté do bezprostfedni blizkosti domu ¢€.p. 77

e stanovit v rdmci pracovniho dne tichou pfestavku, napf. 12 — 13 hod, pro umoznéni vétrani v nejblizSich
objektech.

Prace na odstranéni stfesSni krytiny budou provadény tak, aby nedochazelo k pferuSovani dopravniho i
pésiho provozu v bezprostfednim okoli stavenisté a k naru$eni plynulosti provozu v ul. Vanéurova. Pfipadna
omezeni provozu vozidel nebo chodct budou pouze kratkodobd, prujezd a pfijezd vozidel IZS bude
umoznén vzdy.

PFi provadéni odstranéni stfes$ni krytiny nedojde k ohrozeni ani znecisténi podzemnich povrchovych vod.
Uzivana budou vyhradné vozidla a mechanismy, splfiujici pfislusné emisni limity pro mobilni zdroje.

h) upravy pro bezbariérové uzZivani staveb dot¢enych odstranénim stavby:

Stavenistém nevede zadna trasa uzivana osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

i) zasady pro dopravné inZenyrska opatreni:

Stavebni pozemek bude dopravné pfipojen na ul. Vancurova. Ulice Vancurova je po obou stranach
lemovana chodniky. Sifka uliéniho prostoru je cca 8,0 m a umozni tedy vjezd a vyjezd vozidel na a ze
stavebniho pozemku.

Specialni dopravné inzenyrska opatfeni nejsou pro odstranéni objektud treba.
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PRILOHA €.1: POSTUP ODSTRANENi AZBESTOVYCH MATERIALU

1.1 POUZITE NORMY

Technologicky postup odstranéni azbestovych material(i vychazi z legislativy Ceské republiky.
2  POPIS PROJEKTU

2.1  CHARAKTERISTIKA VYSKYTUJICICH SE AZBESTOVYCH MATERIALU

Dle prazkumu vyskytu azbestovych material( Ize konstatovat, Zze azbestovy material, ktery dot¢ena stavba
obsahuije, jsou:

- stfeSni krytina z azbestocementovych Sablon (eternit)
2.2  ZAKLADNI CLENENi KONTROLOVANEHO PASMA

S ohledem na soucasné védomosti ohledné zdravotni zavadnosti azbestu, je nutno pfi provadéni jakychkoliv
praci s azbestem postupovat v souladu s predpisy CR, zejména s:

1/ Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/1.1/ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

/1.2/ VyhlaSka Ministerstva zivotniho prostfedi a Ministerstva zdravotnictvi ¢. 94/2016 Sb., ohodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadd, ve znéni pozdéjSich predpisu.

/1.3/ Vyhla8ka Ministerstva zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

/1.4/ Vyhlagka Ministerstva zivotniho prostiedi €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu a zmeéné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

/1.5/ Nafizeni vlady &. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodérstvi Ceské republiky na obdobi 2015 -
2024.

/1.6/ VyhlaSka ¢&. 384/2001 Sb., o nakladani s polychlorovanymi bifenyly, polychlorovanymi terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a
veSkerymi smésmi obsahujicimi kteroukoliv z téchto latek v koncentraci vétsi nez 50 mg/kg (o nakladani s
PCB).

/2] Z&kon €. 183/2006 Sb., o uzemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich
predpis.

/4/ Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

/5/ Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, a o0 zméné nékterych souvisejicich zakonl ve znéni
pozdéjsich predpist.

/5.1/ VyhlaSka Ministerstva zdravotnictvi €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci
do kategorii, limitni hodnoty ukazatel(l biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli, ve znéni pozdéjSich predpisu.

/5.2/ VyhlaSka Ministerstva zdravotnictvi ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a
kratkodobou expozici azbestu a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

/5.3/ Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

/6/ Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),ve
znéni pozdéjSich predpisu.

/6.1/ Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ve znéni nafizeni vlady €. 136/2016 Sb.

/6.2/ Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.
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/6.3/ Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni
zavedenych signal(.

Objekt, ve kterém bude realizovana demontaz azbestovych materidll, bude zaclenén do prostoru
otevieného kontrolovaného pasma (dale jen KP ), jehoz rozsah bude chranieny vystrazni paskou.

/N DPrice s azhestem - vstup zakizin A\

Ugelem vybudovani KP je oddéleni pracovniho kontaminovaného prostoru, ve kterém bude provadéna
demontaz azbestu, od okolniho nekontaminovaného prostiedi.

Po vnéjsSim obvodu hranice KP bude umisténo vystrazné znaceni oznamuijici, Zze se jedna o prostor, kde
dochazi k pracim s azbestem a jednoznaénym zékazovym symbolem vstupu. Vzdalenost mezi jednotlivymi
tabulemi bude cca 3m nebo bude pouzita nekoneéna vystrazna paska se zakazovymi symboly.

e POZOR!

2 NEBEZPECI
KONTROLOVANE EREZPEC
PASMO VLAKEN AZBESTU!
Nebezpecdi vyskytu
azbestovych viaken

Rid'te se zdsadami
- bezpetnosti a ochrany
zakaz vstu pu zdravi pFi prici

nepovolanym osobam

2.3 POUZITE TECHNOLOGICKE VYBAVENI
2.3.1 TRIKOMOROVA DEKONTAMINACNI PERSONALNI PROPUST (DALE JEN DPP)

Jedna se o zajisténi dekontaminace pracovnikl provadéjicich prace v prostoru KP. Pro tento ucel se
nej¢astéji pouziva jednorazova, rychleslozitelna DPP riznych vyrobct. Lze také DPP vyrobit na misté jako
jednoduchou dfevénou konstrukce, ktera bude potazena PE folii. Vstup pfes PE folii bude feSen bud
specialnim zipem, nebo systémem prekryvnych plachet. Systém bude rozdélen do tfi komor a to Cisté Satny,
vzduchové sprchy a Spinavé Satny.

Spravné pouzivani DPP je dlleZité z divodu omezeni rizika expozice kontaminovanym prachem pracovnikd
v KP a mimo néj. Je dulezité, aby se pracovnikim v rdmci odborné pfipravy spravné prezentoval postup
dekontaminace a aby si pracovnici méli moznost fyzickou dekontaminaci prakticky procvicit.

=l DU,

Pracovnici, ktefi budou mit pfistup do KP provedou pfi vstupu do KP bezpecnostni opatfeni dle nize
uvedeného rozsahu:

Vstup do KP:
» V Cisté Satné si pracovnik svlece své nekontaminované pracovni obleceni;

» prevlece se do certifikované pracovni kombinézy uréené pro praci s azbestem;

_o.
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» nasadi si dychaci polomasku; nebo celoobli¢ejovou masku, ktera bude osazena filtrani viozkou spadajici
do kategorie FPP3.

Vystup z KP

» Ve 3pinavé Satné si pracovnik vyzuje kontaminovanou obuv, véechny OOPP a spodni pradlo. V prabéhu
téchto Cinnosti si pracovnik nesmi sundat dychaci masku;

» nasledné se presune do prostoru vzduchové sprchy, osprchuje se proudem vzduchu, pficemz ma
prostfedky na ochranu dychacich organu (dychaci masku) neustale nasazené;

» dale dychaci masku vyc¢isti pomoci myci houby, pfi¢emz dba na to, aby nevnikla do otvoru filtraéni viozky
voda;

» po ocisténi ochrannych prostfedkd dychacich organu je sunda a opét dikladné vycisti z vnitini strany.
Nasledné demontuje filtraéni vlozku, ulozi ji do neprodySného obalu a peclivé uzavie, pfiCemz pfi
nasledné likvidaci dodrzi vSechny zasady v ramci likvidace nebezpe¢ného odpadu;

» pred prechodem do Gisté Satny si pracovnik vysu$i dychaci masku ruénikem, pficemz dba zasady, ze
vSechny pouzité ru€niky zlstavaji v prostoru sprchy. Znecisténé rucniky budou zlikvidované stejnym
zplsobem jako kontaminované filtraéni vlozky dychaci masky;

» v Cisté Satné se pracovnik pfevlece do nekontaminovaného pracovniho oble€eni, nebo do civilnich $atd;
» nasledné opusti Cistou Satnu dvefmi smérem mimo KP

Dale je nutno akceptovat dalsi specifické zasady v ramci pouzivani DPP

» Kontaminované jednorazové kombinézy, ruéniky, filtraéni vlozky a dalsi prostfedky OOPP budou uloZzeny
do neprodySnych uzaviratelnych oball, pficemz budou oznaceny Stitkem dle katalogu odpadu;

» DPP bude udrzovana v dobrém technickém stavu, s potfebnymi zasobami osobnich ochrannych
pracovnich prostredku;

» VSechny poruchy, které by mohly zamezit fadné funkénosti DPP, budou neodkladné vyfeSeny, pfipadné
budou pfijata potfebna krizova opatfeni.

2.3.2 STRIKACI ZARIZENI ZVLHGUJICIHO PROSTREDKU

Pfed a v pribéhu praci budou materidly s obsahem azbestu postfikany zvih€ujicim prostfedkem, ktery bude
aplikovan stfikacim zafizenim respektive mechanickym rozpraSovacem.

2.3.3 VYSAVACES FILTRACIH14

Po odstranéni vSech azbestovych materidld je nutné konstrukce v blizkosti pivodniho umisténi azbestovych
materidl, vysat ucinnymi vysavadi, které budou opatfeny filtraci H14. Vzhledem k velikosti vldken neni
mozné pouzit jiné tfidy vysavacu, aby nedochéazelo k zvétSeni rozptylu azbestovych vldken v prostoru KP.

2.3.4 OBALOVE PROSTREDKY NEBEZPECNEHO ODPADU

Veskery material s obsahem azbestu bude v prostoru KP oSetfen zvih&ujicim prostfedkem, neprody$né
zabalen do PE folie minimalné v8ak ve dvou vrstvach, tak aby pfi manipulaci nedoSlo k poskozeni obalu,
v takovém mnozstvi aby se dal pfenasSet a takto deponovan na Uroven dopravni komunikace, kde bude
napfiklad uloZzen do velkoobjemovych vak( z PP, PE. VeSkeré tyto obaly budou po naplnéni pevné
uzavreny, vysaty vysavali a taktéz oSetfeny zvlh&ujicim prostfedkem. VeSkeré obaly budou opatfeny
samolepicim Stitkem s jednoznacnym popisem, ze se jednéa o Azbest, katalogovym &islem odpadu a firmou,
kterd odpad balila.
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2.4 PRAVIDLA PRI ODSTRANOVANI MATERIALU OBSAHUJICICH AZBEST (ACM)

Z&kladnim pravidlem pfi praci s ACM je co nejohleduplnéj$i demontaz tak, aby postupem praci nedochazelo
k nadmérnému uvolfovani azbestovych vlaken do okolniho prostoru. Z tohoto divodu je zakadzano pouziti
to¢ivého naradi jako napfiklad okruzni pily, vrtacky atd.. Pfes veSkeré Usili neni mozné Uplné zamezit
uvolfovani azbestovych viaken z ACM, proto je nutné pfijmout potfebné nize uvedené technologické
opatfeni, ktera snizi polétavost prachové frakce. Zejména plati, ze stfeSni krytina bude demontovana
v pofadi od vrchu doll, coz je obraceny postup montaze. Tento postup je dulezity z dlvodu snizeni
mechanického namahani stfesni krytiny.

Demontovany azbestovy materidl bude okamZité vklddan do pfipraveného PE obalu a vzduchotésné
uzavren.

Obecné plati, ze:

+ Pred demontdzi azbestu bude proveden nastfik vSech jeho pfistupnych povrchl, chemickym
prostfedkem, ktery je schopen zajistit zvlhéeni volnych viaken a samotného materialu.

» Po demontazi bude proveden opétovny nastfik zvih¢ujicim pfipravkem neoSetfenych povrchd, které byly
pred tim nepfistupné

» Konstrukce, na které byl puvodné azbest namontovan, bude okamZité po jeho demontazi oséata
vysavacem s filtry H14 a o$etfena zvlhCujicim néstfikem

Jednotlivé kusy materidld s obsahem azbestu budou vcelku vkladany po oSetfeni nastfikem do pfipravenych
obald a po naplnéni budou tyto obaly neprody$né uzavieny a oSetfeny taktéz zvihcujicim nastfikem. Drobné
Ulomky budou vkladany po oSetfeni takiéz do PE pytld. Obalové prostfedky jsou specifikovany vySe v tomto
pracovnim postupu.

Dale budou pfijata nasledujici organizaéné bezpeénostni opatfeni:

a) Vybaveni osob pracujicich v KP:

» Pracovnici, ktefi provadéji prace v KP budou vybaveni ochrannym prostfedkem dychacich organ(
s filtraci odpovidajici pfedpokladané expozici (tato je mozna doloZit z méfeni pfi praci stejné povahy ne
starSi nezZ tfi mésice), ochrannym overalem Kategorie lll., Typ 5 a 6, rukavicemi, pracovni obuvi.

» PouZité ochranné pracovni pomuicky (OOPP) budou po kazdé pracovni sméné nebo v pfipadé poskozeni
ulozeny do PE pytld umistnénych v prostoru KP a uzavieny. Pfed transportem mimo KP, bude jejich

povrch oSetfen zvih¢ujicim prostfedkem a nasledné s nimi bude nakladano jako s nebezpe&nym
odpadem.

b) ReZimova opatreni

» Pracovnici budou dale chranéni stanovenym systémem prace. O pracovnich pfestavkach maji pracovnici
moznost obcCerstveni v denni mistnosti.

» Na pracovisté je vstup povolen pouze opravnénym osobam. Neni zde povoleno jist, pit ani koufit.
» Nebudou zde pracovat pracovnici mladsi 18 let a t€hotné zeny.

» Prace sméji provadét pouze pracovnici zafazeni v pfislusné rizikové kategorii.

» VSichni pracovnici v reZzimu prace s azbestem budou mit |ékaiskou prohlidku.

+ VSichni pracovnici budou proskoleni pro praci s azbestem, BOZP a PO.

-4 -
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« Satna a prostor pro jidlo bude zaji§t&éno v objektu mimo KP.

» Po ukonéeni praci bude provedeno kontrolni méreni, kterym se prokaze Uspésnost likvidace azbestového
nebezpedi.

b) Evidence expozice azbestu

Dochéazka pracovnikud a jejich pobyt v KP jsou zaznamenavany na prislusném formuléfi, ktery je archivovan
u zhotovitele 40 let v souladu s §40 zakona ¢. 258/2000 Sb.

2.5 ODVOz A UKLADANi NEBEZPECNEHO ODPADU

Zabaleny azbest bude prfedan opravnéné osobé k odvozu a likvidaci na pfislusné skladce. Po dobu
provadénych praci bude vedena evidence NO a celkové mnozstvi odvezeného odpadu bude soucasti
Zavérecné zpravy.
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Jihovychodni narozi



Odstranéni stiesni krytiny stavby pro rodinnou rekreaci ev.¢. 17, ul. Vancéurova, Horni Blatna

Technicka zprava - Fotopfiloha
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Jizni fasada

Severni fasada




