
1 Prebratie staveniska

Název úkolu

1 den

Doba

po 7.5.18 9:00

Start

po 7.5.18 18:00

Konec Pře

2 Realizačný projekt 16 dní? po 7.5.18 9:00 po 28.5.18 18:00
3 HTÚ, príprava územia 17 dní? st 9.5.18 9:00 št 31.5.18 18:00
4 násyp pod podlahu hr. 400mm 5 dní? pi 1.6.18 9:00 št 7.6.18 18:00
5 Zakladanie piloty 17 dní? pi 8.6.18 9:00 po 2.7.18 18:00 4
6 Základové pásy 15 dní št 26.7.18 9:00 st 15.8.18 18:00 7
7 prefabrikované prvky 23 dní? po 25.6.18 9:00 st 25.7.18 18:00
8 oceľové schodisko - podesty 13 dní? po 9.7.18 9:00 st 25.7.18 18:00
9 OK strecha, výmeny pre opláštenie 14 dní po 16.7.18 9:00 št 2.8.18 18:00
10 Zámočnícke prvky, zábradlie, rebríky 12 dní? pi 12.10.18 9:00po 29.10.18 18:00
11 strešný plášť budovy hala + AB 18 dní št 19.7.18 9:00 po 13.8.18 18:00
12 obvodový plášť budovy haly a AB 18 dní po 6.8.18 9:00 st 29.8.18 18:00
13 svetlík v hale 21 dní? po 23.7.18 9:00 po 20.8.18 18:00
14 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 dní pi 24.8.18 9:00 št 30.8.18 18:00 22
15 podlaha hala 5 dní pi 31.8.18 9:00 št 6.9.18 18:00 14
16 nosné podlahy v AB 16 dní? št 5.7.18 9:00 št 26.7.18 18:00
17 výplne otvorov - plastové okná 20 dní št 30.8.18 9:00 st 26.9.18 18:00 12
18 výťahová šachta, monolit serverovne 17 dní? po 9.7.18 9:00 ut 31.7.18 18:00
19 exteriérové žalúzie 15 dní po 17.9.18 9:00 pi 5.10.18 18:00 17
20 zádverie - hliníkové prevedenie  5 dní pi 21.9.18 9:00 št 27.9.18 18:00

21 sekcionálne brány 5 dní št 6.9.18 9:00 st 12.9.18 18:00
22 odvodnenie strechy 8 dní ut 14.8.18 9:00 št 23.8.18 18:00 11
23 SDK konštrukcie 49 dní? pi 27.7.18 9:00 st 3.10.18 18:00 16
24 Povrchové úpravy - omietky 10 dní ut 28.8.18 9:00 po 10.9.18 18:00 18
25 obklady, dlažby 34 dní? po 1.10.18 9:00 št 15.11.18 18:00
26 povlakové krytiny - koberce 14 dní? po 29.10.18 9:00št 15.11.18 18:00
27 interiérové dvere 15 dní? st 31.10.18 9:00ut 20.11.18 18:00
28 PO dvere interiérové 10 dní st 31.10.18 9:00ut 13.11.18 18:00
29 exterérové dvere personálne 5 dní pi 7.9.18 9:00 št 13.9.18 18:00 15
30 elektroinštalácia 67 dní st 15.8.18 9:00 št 15.11.18 18:00
31 ležatá kanalizácia 5 dní št 26.7.18 9:00 st 1.8.18 18:00 7
32 Zdravotechnika 67 dní st 15.8.18 9:00 št 15.11.18 18:00
33 Plynoinštalácia 67 dní st 15.8.18 9:00 št 15.11.18 18:00
34 Ústredné vykurovanie 67 dní st 15.8.18 9:00 št 15.11.18 18:00
35 Vzduchotechnika 67 dní st 15.8.18 9:00 št 15.11.18 18:00
36 SSK_Systém štruktúrovanej kabeláže 67 dní st 15.8.18 9:00 št 15.11.18 18:00
37 Dokončovacie práce - maľby 12 dní pi 12.10.18 9:00po 29.10.18 18:00
38

39

40 SO 201 Komunikácie a spevnené plochy41 dní po 20.8.18 9:00 po 15.10.18 18:00
41 SO 301 Vodovod 65 dní? st 20.6.18 9:00 ut 18.9.18 18:00
42 SO 302 - Dažďová a splašková  65 dní? st 20.6.18 9:00 ut 18.9.18 18:00

43 SO 401 Prípojka NN 65 dní? st 20.6.18 9:00 ut 18.9.18 18:00
44 SO 402 Prípojka slaboprúdu 65 dní? st 20.6.18 9:00 ut 18.9.18 18:00
45 SO 501.1-2 Plynovod 65 dní? st 20.6.18 9:00 ut 18.9.18 18:00
46 SO 601 Vonkajšie osvetlenie 65 dní? st 20.6.18 9:00 ut 18.9.18 18:00
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Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
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Průběh ručně zadaného úkolu


