

## POPTÁVKA

<b>Název poptávky</b>	Technický dozor investora TDI pro stavební část; BOZP na stavbách
<b>Akce</b>	Rekonstrukce skladu Slatiňany – III etapa
<b>Zadavatel</b>	
Název zadavatele	EURO-Šarm spol. s r.o.
Sídlo zadavatele	Těšínská 222, 739 34 Šenov
IČO zadavatele	63988186
DIČ zadavatele	CZ63988186
Datová schránka	9herxwv
Kontaktní osoba	Hadrava Luboš – investiční ředitel GSM 605 201 705 <a href="mailto:hadrava.lubos@eurosarm.cz">hadrava.lubos@eurosarm.cz</a>
<b>Poptávka</b>	
Místo plnění	EURO-Šarm spol. s r.o. Vítězství 251, 538 21 Slatiňany
Prohlídka plnění	Dle předchozí dohody
Lhůta podání nabídek	Do 20.2.2017
Způsob podání	Osobně, emailem, poštou
Předmět poptávky	Technický dozor investora TDI pro stavební část; BOZP na stavbách Rekonstrukce skladu Slatiňany – III. Etapa. 1 a 2 část. Předpokládaná cena stavby cca 20 mil. Kč
Požadavky plnění	<p><b><u>Povinnosti technického dozoru investora (TDI)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení</li> <li>b) zajištění přípravy zahájení stavby – oznámení příslušným úřadům, zajištění vytyčení inženýrských sítí, případně zajištění záboru veřejného prostranství</li> <li>c) koordinaci stavby s příslušnými úřady a správci inženýrských sítí</li> <li>d) zajištění vzorkování odpadů, výkopků a sutí z demolic a to včetně zajištění povolení od Městského úřadu Slatiňany a Městského úřadu Chrudim, ve spolupráci se stavebníkem</li> <li>e) zajištění a následná kontrola s nakládání s odpady, výkopky a sutí z demolic, ve spolupráci se stavebníkem</li> <li>f) zajištění a řízení týdenních kontrolních dnů stavby</li> <li>g) zajištění kontrolních prohlídek stavby stavebním úřadem</li> <li>h) koordinace stavby s provozem firmy Euro-Šarm, jedná se o přístupy do areálu, koordinaci s provozem dopravních prostředků Euro-Šarmu, pohybem pracovníků a zákazníků</li> </ul>

**EURO – Šarm spol. s r. o.**

Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic

IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100

Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: eurosarm@eurosarm.cz; [www.eurosarm.cz](http://www.eurosarm.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395

Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001

	<p>firmy Euro-Šarm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i) odevzdání staveniště zhotovitelům stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku</li><li>j) protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud je poskytuje objednatel</li><li>k) účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací</li><li>l) dodržení podmínek stavebního povolení a ostatních účastníků stavebního řízení</li><li>m) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby</li><li>n) projednání dodatků a změn projektu s objednatelem a následně s projektantem</li><li>o) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě investorovi</li><li>p) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku</li><li>q) zajištění a vyhodnocení zkoušek, které zajišťuje přímo stavebník</li><li>r) v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům jejich navazující činnosti</li><li>s) spolupráci s pracovníky (dodavateli) projektanta zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem</li><li>t) spolupráci s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění případných závad projektu</li><li>u) dohled zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)</li><li>v) kontrola vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách</li><li>w) objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitelem</li><li>x) spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení, nebo na omezení škod při ohrožení stavby</li></ul>
--	---

	<p>živelnými událostmi</p> <p>y) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů</p> <p>z) přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí</p> <p>aa) kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby</p> <p>bb) zajistit převzetí stavby od zhotovitele včetně soupisu vad a nedodělků, veškerých dokladů, návodů, certifikátů, prohlášení o shodě</p> <p>cc) kontrola návodů ke stavební části a technologické části</p> <p>dd) účast při zajištění kolaudačního souhlasu včetně přípravy dokladů</p> <p>ee) spolupráci při konečném vyúčtování díla</p> <p>ff) kontrola proplácení zádržného</p> <p>gg) zajištění fotodokumentace stavby</p> <p><b><u>Povinnosti koordinátora BOZP.</u></b></p> <p>a) zpracování „Oznámení o zahájení stavby“ a jeho předání na OIP dle zákona č. 309/2006 Sb.;</p> <p>b) vypracování plánu bezpečnosti stavby;</p> <p>c) účast na kontrolním dnu stavby;</p> <p>d) provádění kontroly pracoviště – stavby;</p> <p>e) provádění zápisů o zjištěných závadách na staveništi a podávání návrhů na odstranění;</p> <p>f) seznámení vedení stavby se zjištěnými závadami;</p> <p>g) oznamovat stavebníkovi, že nebyly zhotovitelem stavby neprodleně zjednány nápravy nebo přijata přiměřená opatření k odstranění zjištěných závad BOZP na staveništi;</p> <p>h) koordinace vyšetřování pracovních úrazů na stavbě;</p>
Podklady	Projektová dokumentace
Termín plnění	Předpoklad 03/2017 – 10/2017
Smlouva	Realizace zakázky bude provedena na základě smlouvy o dílo
Způsob hodnocení nabídek	Nejnižší cenová nabídka
Cena díla	Měsíční plnění-fakturace. Cena díla je stanovena jako smluvní, pevná neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele
<b>Termín prohlídky</b>	Po dohodě
<b>Záruka a provedení</b>	Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují

<b>díla</b>	
<b>Uveřejněno</b>	<a href="http://www.epoptavka.cz">http://www.epoptavka.cz</a>
<b>Poptáno prostřednictvím</b>	<a href="http://www.epoptavka.cz">http://www.epoptavka.cz</a>
<b>Kvalifikační kritérium</b>	<p>Na obě funkce předložit následující osvědčení</p> <p><b>TDI:</b> TDI musí přímo vykonávat osoba s autorizací ČKAIT autorizovaných stavitel autorizovaný technik pro pozemní stavby autorizovaný inženýr pro pozemní stavby</p> <p><b>BOZP:</b> Kordinátora BOZP musí přímo vykonávat osoba s platným Osvědčením ve znění zákona číslo 309/2006 Sb. s minimální platností do konce roku 2015.</p>
<b>Reference</b>	Stavby skladovacích hal
<b>Upozornění</b>	Na poptávku se nevztahují ustanovení Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách