Špecifikácie:

1. etapa:

- odizolovanie stien a klenby oblúkovej pivnice vo svahu pri dome cca 15 m - nopová fólia a štrk (štrk od pána Marcineka - bagristu)

- nadmurovanie obvodových múrov pivnice a predných pilierov podopierajúcich čelo pivnice - lomovým kameňom a betónom

- spevnenie klenby roxorovými sieťami alebo železnými profilmi alebo aj staršími železobetónovými panelmi
2. etapa: (robiť až po skončení 1. etapy, aby sme mali kde vyvážať zeminu z výkopov)

- drenáž dvora - výkopy,  drenážne rúry, geotextília a štrk

- popri drenáži zakopať aj plastovú hadicu vyvedenú od studne do prednej záhrady na napojenie čerpadla a polievanie a chráničku na elektrický kábel

- príprava vyústení a odvod dažďovej vody
3. etapa: (môže sa robiť súčasne s 1. a 2. etapou)

-  Spevnenie  muriva domu zväzovaním popri priečkach (pomocou oceľových lán alebo zváraných železných profilov)

-  Spevnenie trámových spojov na streche (trámovými spojkami, vrutmi)
4. etapa: (môže sa robiť nezávisle na ostatných prácach)

- nadstavba (predĺženie) komína na RD  SNP 33 od strechy do výšky pol metra nad sedlo strechy. (lešenie alebo plošina, tehly, betónová čiapka, bez vložkovania)
5. etapa: (potrebné povolenie na odstránenie stavby - vybavujem) (až po urobení predošlých štyroch etáp a podľa mojich finančných možností a ako sa bude stíhať)

- zbúranie tehlovej prístavby

- oddelenie strechy, postupné rozobratie krovu prístavby (chcem aby sa hranoly a plechy zachovali)

- doplnenie latovania odkrytej časti strechy domu a pokrytie plechom (ak sa dá použiť plech z prístavby tak využiť ten, ak nie, tak obyčajným novým pozinkovaným plechom)

- ručné rozobratie muriva v nevyhnutnej miere - zvyšok bagrom. Od cesty ponechať múr do výšky 2 - 2.5m, sutinu nechať na mieste prístavby (tehly postupne vytriedim a odpad vyveziem do násypu)
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