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Uvod

PD je spracovana v rozsahu podla prilohy €. 3 Sadzobnika projektovych prac a inzinierskych
¢innosti. Poznamenavame, ze tato Cast PD je spracovana projektantom len ako navrh,
kladne prerokovany so zastupcami investora a prevadzky. Po vybrati zhotovitela moze byt
tato ¢ast PD upravena podla jeho poziadaviek.

1.1 Zakladné rieSenie staveniska a zariadenia staveniska
1.1.1 Charakteristika staveniska

Stavenisko sa nachadza v oplotenom areali COV Zelene& na objekte VN3. V mieste
navrhovanej stavby je terén rovinaty, tvori ho rastly terén, beténové plochy a okolité objekty
kalového hospodarstva. Pristup na stavenisko je po jestvujucich komunikaciach. V blizkosti
navrhovaného objektu sa nachadzaju jestvujuce inzinierske siete a komunikacie.

1.1.2 Kapacita a vyuZitie existujucich objektov na ucCely zariadenia staveniska, opis
existujucich objektov

Dodavatel pri realizacii bude vyuzivat pre uskladnenie naradia a materialov ocelovy
uzamykatelny kontajner. Projekt neuvaZuje s vyuZitim vnuatornych priestorov jestvujucich
objektov pre potreby ZS.

1.1.3 Spbsob zabezpecenia privodu vody a elektrickej energie, plynu na stavenisko

Pre potreby otryskavania tlakovou vodou a pre potreby skusky vodotesnosti bude
voda odoberand zrozvodu uzitkovej vody na zaklade dohéd s prevadzkou. Taktiez el.
energia potrebna pre realizaciu stavby bude zhotovitelom po dohode s prevadzkou
odoberana za dohodnutych podmienok z jestvujliceho rozvodu el. energie

1.1.4 Spdsob napojenia telekomunikacnych zariadeni na telekomunikacnu siet’ vystavby
Telefébnne spojenie dodavatefa s dalSimi ucastnikmi vystavby bude cez mobilné
telefony.

1.1.5 Spdsob odkanalizovania objektov ZS a spdsob odvodnenia staveniska
Dodavatel si zabezpeci prenosné WC, ktoré bude vyprazdiiovat na vlastné naklady.

1.1.6 Predpokladana potreba Cerpania podzemnych vid a spésob odvodnenia staveniska
Navrhovany rozsah a charakter prac neriesi potrebu Cerpania podzemnych véd ani
spbsob odvodnenia staveniska.

1.2 Predpokladany maximélny pocet pracovnikov zucastnenych na vystavbe a
vytvorenie socialnych podmienok na ich éinnost’

Vychadzajuc z rozsahu stavby a predpokladanej lehoty vystavby predpoklada sa, ze
na stavbe budu su€asne pracovat 4-5 pracovnici. Predpoklada sa, Ze dodavatel nebude mat
poziadavky na S$atne. Pracovnici — robotnici budu na stavbu chodit prezleeni do
pracovného. Dodavatel pre ucely vedenia stavby a potreby robotnikov bude mat na stavbe
osadenu 1 UNIMO bunku, umiestnent podla priestoru vyznacenom v situacii.

1.3 Vplyv uskutoénenia stavby na zivotné prostredie a stanovenie opatreni na
vylucenie alebo obmedzenie negativnhych vplyvov
Uvazovana stavba nebude mat ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie.



1.4 Udaje o osobitnych opatreniach alebo o spdésobe vykonavania &innosti,
vyzadujucich osobitné bezpe¢nostné opatrenia

Vzhlfadom na skutoCnost, Ze VN3 je mimo prevadzky uz 5 rokov aviac ako 4 roky je
naplnena vodou za ucelom vykonania skusky vodotesnosti z dévodu vyprazdnenia nadrze
od kalu nehrozi ziadne nebezpeenstvo vybuchu. Osobitné bezpe&nostné opatrenia je treba
dodrziavat hlavne z dévodu prac vo vyskach, prac na vyskovom leSeni a prac s bremenami
pri spustani ocefovych prvkov z odstraneného strateného debnenia stropu (kopuly).

1.5 Mnozstvo a druhy odpadov, vznikajucich pri stavebnych a montaznych pracach a
podmienky pre manipulaciu s nimi

Pri stavebnych a montaznych pracach sa pocita s naslednou tvorbou odpadov
a manipulaciou s nimi. Vzniknuty stavebny odpad bude vyvezeny na riadend skladku v
sulade so zakonom o odpadoch, Zelezo a ocel budu zavezené do zbernych surovin.

Druh Kategéria Mnozstvo /t /
Stavebny odpad - betdn 0 -170101 0.085
Papier /obaly zo stavebnej | O - 150101 0,020
chémie

Obaly z farieb (plechovice) 0O -150110 0,065
zelezo a ocel O - 170405 25,625
Stavebny odpad — hydroizol.pena | O -- 170101 0,730

1.6 Navrh riadenych skladok, na ktorych by mohli byt ulozené odpady vznikajuce
stavebnou a montaznou ¢innost'ou

Vyburané odpady a obaly z obalov materidlov budiu nakladané do velkokapacitnych
kontajnerov a po ich naplneni odvazané na urCené skladky. Demontované Zelezo a ocel
budu odvezené do zberu starého Zeleza.

1.7 Navrh miesta do¢asného ulozenia zeminy (depdnie), na ktorom sa ulozi zemina zo
staveniska, ktora sa pouzije neskor na spatné zasypy
Pri navrhovanom rozsahu prac sa neuvazuje so zemnymi pracami.

1.8 Navrh riadenych skladok, na ktorych by mohli byt ulozené odpady vznikajuce
stavebnou a montaznou ¢innost'ou
Uvedené v bode 1.6

1.9 Poziadavky na oplotenie staveniska alebo iné opatrenia obmedzujiuce vstup na
stavenisko

Stavenisko a ZS s navrhované v oplotenom areali COV Zeleneé. Na stavbe sa
neuvazuje s realizaciou provizérneho oplotenia okolo staveniska.

1.10 Spoésob odborného osetrenia a ochrany porastov, ktoré nemaju byt odstranené
Navrhovanou rekonstrukciou stavby nebude dotknuta jestvujica zeleri v aredli COV
Zelened.



1.11 Udaje o stanoveni prostredia v jednotlivych priestoroch budovanej stavby

Pre vnutorny priestor VN3, kopulu a jeho blizke okolie bude nadalej platit su€asny
stav o stanoveni prostredia. Predpokladanym rozsahom prac sa prostredia nemenia.

1.12 Stanovenie bezpeénostnych a ochrannych pasiem
Vo VN3 a v jej blizkom okoli nebudl nové ochranné pasma — zoény. Tie su v sulade
so stanovenim protokolu o prostrediach jestvujuceho stavu.

1.13 Stanovenie podmienok postupu vystavby pre pripad, ze sa stavba uskutoénuje za
prevadzky existujucich alebo novovybudovanych stavebnych objektov a
prevadzkovych suborov, pricom sa riesi najma:

1.13.1 Podmienky postupu vystavby

Stavebné prace su navrhované na jestvujucom objekte, ktory je uz 5 rokov mimo
prevadzky. Vo VN3 je voda az takmer po kétu styku steny a kopuly. Vrchny povrch kopuly je
obnazeny - je odstranena z neho strecha . Na stene a ocelovom stratenom debneni je
polyuretanovy nastrek penou. Po zrealizovani vnutorného leSenia bude zo stien a strateného
debnenia odstraneny hydroizolaény nastrek v rozsahu potrebnom pro demontaz strateného
debnenia a v rozsahu valcovej €asti celkom do urovne 4,8 m od styku s kopulou. Po jeho
odstraneni budu realizované prace na odstraneni strateného debnenia .Po obnazeni steny
a kopuly bude vykonany stavebno - technicky prieskum. Na z&klade zisteni v iom bude
potvrdeny navrhovany predpokladany postup sanécii , alebo bude aktualizovany. Po jeho
vykonani budu realizované prace v poradi vnutorné sanacie , vonkajSie sanacie , prace na
OK, strecha.

Realizatné prace budu zaviSené uspednymi skuskami vodotesnosti , plynotesnosti
[lakovymi skudkami potrubi , komplexnymi skuskami a prvou uradnou skuskou.

1.13.2 Koordinacia vystavby s prevadzkou existujucich stavebnych objektov
a prevadzkovych suborov

Realizacia rekonstrukcie VN3 bude zahajena po suhlasnom stanovisku stavebného
Uradu na drobné stavebné Upravy a nasledne podla navrhovaného harmonogramu.

1.13.3 PoZiadavky na ochranu prevadzkovych cCasti
VN3 pocas realizacie sanacnych prac bude mimo prevadzky, takze nie su kladené
Ziadne poziadavky na ochranu prevadzkovych Casti.

1.13.4 PoZiadavky na obmedzenie prevadzky
Realizaciou navrhovaného rozsahu prac nebude dochadzat k obmedzovaniu
prevadzky.

1.13.5 PozZiadavky na ochranu budovanych Casti stavby
Na ochranu budovanych Casti stavby nie su kladené Ziadne Specifické poziadavky.

1.13.6 Dodrzanie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, vratane poskytnutia prvej pomoci

Stavba bude realizovana na stavenisku, ktoré je situované v areali objektu podla
bodu 1.1; tejto spravy, preto sa bude vyzadovat plnenie vSetkych bezpelnostnych
podmienok a predpisov pre pracu cudzich organizacii v areali COV Zeleneg.



Musia byt vytvorené podmienky pre bezpecnu pracu a zaroven aj kontrolu pracovného
prostredia a pracovnych predpisov .Dodavatel stavby pred realizaciou spracuje plan BOZP
podla ktorého bude realizovana stavba.

Prva pomoc v pripade potreby bude zabezpecena priamo stavebnikom, resp. v nemocnici
Trnava.

1.13.7 Povinnost oboznamit pracovnikov zucastnenych na vystavbe s bezpelnostnymi a
protipozZiarnymi  pravidlami platnymi v prevadzkovych stavebnych objektoch alebo
prevadzkovych suboroch.

Pracovnici, ktori sa budu podielat na vystavbe zo strany dodavatela, investora,
dozorov budu zaSkoleni /s pisomnym potvrdenim/ z bezpecénostnych, prevadzkovych
a protipoZiarnych predpisov. Taktiez tito pracovnici budu zaskoleni a pouceni prevadzkou a
budd im stanovené obmedzujice podmienky prac v priestoroch, kde pri realizaénych
pracach bude zabezpefovana prevadzka.

Dotknuti pracovnici prevadzky, ktori budi dochadzat do styku s priestormi vystavby budu
tiez zaskoleni z BOZP a protipoziarnych zabezpec€eni zo strany zhotovitela.

1.13.8 Podmienky protipoZiarnej bezpecnosti prevadzky a budovanej stavby

Po zrealizovani stavebnych prac, bude i nadalej platit su¢asny stav protipoziarneho
zabezpecenia. Realizaciou stavebnych prac nedéjde k aktualizacii projektu poziarnej
ochrany.

Pocas realizacnych prac bude mat dodavatel min . 2 pradkové hasiace pristroje na
leSeni a 1 hasiaci pristroj v UNIMOBUNKE.

1.13.9 Podmienky udrZiavania Cistoty a poriadku na prifahlych verejnych chodnikoch
k stavenisku

Dodavatel stavebnych prac bude povinny pri vyjazde z terénu na beténové vozovky v
dazdivom a mokrom pocasi bezpodmienecne zabezpecovat Cistenie komunikacie od blata.
Taktiez bude na stavenisku zabezpecovat poriadok (odpad z vybaranych hmét, obaly zo
sanacnych materialov, atd.).Nakolko sa uvazuje , Ze dodavatel bude pri realizacii vyuzivat
vystupnu vezu je Ziaduce , aby v nej stale udrziaval Cistotu , nakolko vystupnu veZu budu
vyuzivat' aj pracovnici prevadzky.

1.14 Projekt organizacie dopravy, v ktorom sa riesia:

1.14.1 Dopravné trasy na prepravu rozhodujucich dodavok a materialov pre stavbu

Rozhodujuce trasy dopravy materialov pre vystavbu budd po verejnych
komunikaciach. V samotnom areali budu vyuzivané vnutroarealové ucCelové beténové
komunikacie a spevnené plochy.

1.14.2 Dopravné trasy pre prepravu odpadov a nepotrebnych materialov zo stavby

Taktiez ako dopravné trasy pre prepravu dodavok a pre stavbu potrebnych materialov
budu pre odvoz odpadov a nepotrebnych materidlov vyuzivané vnutroarealové a verejné
komunikacie.

1.14.3 Upravy dopravnych trés, vratane névrhu na zmenu dopravného znadenia
Pre vySSie uvedené druhy dopravy — dopravovanych materialov, odpadov nie je Ziaduce robit
Ziadne upravy dopravnych tras a nie je Specialne nutné ani realizovat zmenu dopravného



znacéenia.

1.14.4 Pripadné obmedzenie dopravy a pohybu chodcov v bezprostrednom okoli staveniska
Nakolko vystavba bude vykonavana v uzavretom oplotenom aredli COV Zelene¢ — nie su
poziadavky na obmedzenie dopravy a pohybu chodcov v bezprostrednej blizkosti staveniska.

1.14.5 Poziadavky na vybavenie povoleni na osobitné uzivanie verejnych komunikacii (tzv.
rozkopavkové povolenie)

Stavba sa nedotyka verejnych komunikacii, preto nebude potrebné vybavovat
rozkopavkové povolenie.

1.14.6 Organizacia dopravy a pohybu oséb na stavenisku, vratane dopravného znacenia
Nakolko sa nejedna o velku stavbu, ¢o sa tyka organizacie dopravy, nie su Ziaduce
Specialne poziadavky na jej organizaciu a dopravné znacenie pocas vystavby.

1.14.7 Navrh opatreni na zamedzenie znecistovania verejnych komunikacii pri vyjazde
dopravnych stavebnych mechanizmov zo staveniska

Stavenisko je navrhované v aredli COV Zelene&. Po vyjazde zo staveniska, pripadné
znecistenie na vnutroarealovych betonovych komunikaciach bude zhotovitefom odstranené.
Zhotovitel bude komunikacie udrziavat v Cistote. Verejné komunikacie nebudu vyjazdom
stavebnych mechanizmov zo stavby znecistované.

1.15 Podmienky a navrhy na uskutoénenie stavby:

1.15.1 Stanovenie ¢asového postupu zabezpecenia realizaénych projektov

Projektova dokumentacia je spracovana na urovni realiza¢nej, podla ktorej budu vykonavané
stavebné prace.

1.15.2 Opis postupu vystavby jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov,
vratane definovania poZiadaviek na stroje a mechanizmy

V bode 1.15.6 su uvedené predpokladané terminy realizacii s lehotou vystavby 8 mesiacov,
s terminom zacatia vystavby 03/2023.

V POV su naznacené cCinnosti, ktoré by mal uviest obstaravatel v dopyte a ktoré by mal
potencionalny dodavatel zapracovat do harmonogramu:

- Vyprazdnit nadrZze, predtym eSte vykonat skudku vodotesnosti v sucasnosti
naplnenou nadrzou, taktieZz navrhujeme eSte pred vypustenim nadrze eSte raz
vykonat' tlakovu skusku kopuly vzduchom — &innost vyprazdnenie TAVOS, skuska
vodotesnosti a tlakova skuska dodavatel

- Po vyprazdneni nadrze zrealizovat vnutorné leSenie

- Demontaz strateného debnenia a hydroizolaéného nastreku na stene

- Realizacia doplfiujuceho stavebno — technického prieskumu /STP/ — zabezpecluje
TAVOS, a.. /predpoklad 2 tyzdne s vydanim spravy a upresnenim vykazov vymer/

- Realizacia sananych prac vo vnutri nadrZze podfla upresnenia STP

- Realizcia sanacnych prac na povrchu kopule

- Vykonanie skusky vodotesnosti a plynotesnosti pred realizaciou tepelnej izolacie na
kopule a pred realizaciou streSnej konstrukcie

- Dodavatel do harmonogramu prac a ceny zahrnie prenajom ledenia vo vnutri nadrze



- Po zrealizovani uspednej prvej skudky vodotesnosti a plynotesnosti budu ukonéené
prace na strednej konstrukcii, ocelovych ploSinach na kopule

- Po uplnom ukoné&eni prac bude vykonana eSte jedna zavereéna skuska vodotesnosti
a plynotesnosti dodavatelom a navazne technikom z Tl, ktory bude vydavat certifikat
na |. uradnu skusku

- Pred uradnou skuskou budu zrealizované individualné a komplexné skusky

1.15.3 Poziadavky na vynechanie otvorov, na dopravu materidlov, vyrobkov, strojov a
zariadeni do objektov, tzv. montaznych otvorov

Demontované a vyburané materialy budi dopravované k dolnému otvoru - vlezu do
VN3.

Materialy mézu byt dopravované do nadrze cez horny a dolny viez. Materidly na
kopulu z vonkajSej strany budu na objekt dopravované bud Zeriavom, alebo kladkostrojom,
prip. inym zdvihacim zariadenim napr. stavebnym vytahom).

Dodavatel pred zahgjenim prac urCi stavebny mechanizmus atento musi byt
pracovnikom BOZP dodéavatela a nasledne investorom /stavebnym dozorom/odsuhlaseny.

1.15.4 PoZiadavky na koordinaciu vykonavania cinnosti viacerych druhov na stavebnych
objektoch a na prevadzkovych suboroch

Projekt predpoklada, Ze stavbu bude zmluvne zabezpelovat jeden dodavatel.
Koordinaciu stavebnych prac si bude zabezpecovat vy$Si dodavatel. Stavba nie je naro¢na
na koordinaénu €innost medzi jednotlivymi €innostami.

1.15.5 Zoznam dokladov, ktoré zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér pri odovzdani
a prevzati prislusnych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:

- PD skuto&ného vyhotovenia

- zapisy o vykonani tlakovych skusok

- certifikaty od zabudovanych stavebnych materialov

- z4pisy o skuskach vodotesnosti a plynotesnosti

- z4pisy o tlakovych skuskach

- spravy o vysledku prvej uradnej skusky — Tl

1.15.6 Predpokladany termin zalatia a ukoncenia stavby:

Terminy budu zavisiet od vydania suhlasného stanoviska stavebného uUradu na
drobné stavebné Gpravy.
Predpokladané terminy

- zahajenie vystavby: 03/2023

- ukoncenie vystavby: 10/2023

- lehota vystavby: 8 mesiacov

- skuSobna doba: bez skuSobnej doby

1.15.7 Terminy zacatia, dokoncenia, odovzdania a prevzatia jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov.

Terminom ukon&enia stavby 10/2023 sa rozumie ukonCenie stavby vratane preberacieho
protokolu, ktorého nedelitelnou su€astou bude protokol o I. dradnej skuske



1.15.8 Terminy a rozsah stavebnych pripravenosti k montazi jednotlivych stavebnych
objektov, za ucelom vykonavania nadvéznych montaznych prac
Predmetom projektu su len stavebné prace, Technologické prace boli zrealizované v r. 2018
1.15.9 Terminy spétného odovzdania stavebnych objektov alebo ich Casti po montazi na
dokoncCenie stavebnych prac

V projekte su navrhované len stavebné prace

1.15.10 Néavrh postupovych terminov
Pre urCeny rozsah prac nie su stanovené postupové terminy.

1.15.11 Termin zacatia a lehota trvania komplexného vysku$ania
Komplexné skusky budu vykonané v termine: po uskuto€neni realizaCnych prac v sulade
s harmonogramom vystavby

1.15.12 Termin zaCatia a lehota trvania skuSobnej prevadzky
VN 3 po uspesSnej skuske plynotesnosti a vyhotoveni protokolu o I. Uradnej skuske bude
postupne zapracovana a nasledne uvedena do trvalej prevadzky /bez skuSobnej prevadzky/.

1.15.13 Termin zacatia a lehota trvania garanénych skusok
Na stavbe nie su navrhované garanéné skusky

1.15.14 Termin predéasného uvedenia niektorych stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov alebo ich ¢asti do prevadzky (do uzivania)
VN3 bude uvedena do prevadzky v predpokladanom termine 11/23

1.15.15 - Termin vypratania staveniska a jeho uvedenia do stavu, ktory je stanoveny
projektovou dokumentéciou

Stavenisko bude vypratané, uvolnené a uvedené do povodného stavu do 1 tyzdna po
dokoncCeni realizacie stavby.

1.16 Poziadavky na individuédlne a komplexné vyskusanie jednotlivych €asti stavby
Individualné a komplexné vyskuSanie bude vykonané:

Aj ked technologicka Cast' stavby nie je predmetom tohto projektu, prace na VN3 musia byt
ukon&ené komplexnym vyskuSanim technologickej Casti, ktora bola realizovana v r. 2018, ale
nebola uvedena do prevadzky pre problém s vodotesnostou a plynotesnostou nadrze. Je
Ziaduce , aby kompetencie vykonania KS urc€il investor vo vztahu dodavatela navrhovanych
prac a pévodného dodavatela technologického zariadenia. Tento vztah je nutné rieSit aj
v ZoD s novym dodavatefom.

1.16.1 Individualné a komplexné vyskusSanie

Navrh individualnych a komplexnych skasok (dalej len IS, KS) spracuje zhotovitel.
Podklady ku spracovaniu tohoto planu od stavajucej technoldgie (strojnej, elektro, ASRTP)
poskytne zhotovitelovi investor najneskdr 4 tyzdne pred planovanym zahajenim prac na
navrhu planu IS, KS.

Uskuto€nenie individualnych a komplexnych skisok bude vykonané pod vedenim
investora a jeho odbornych zastupcov, pripadne subdodéavatelov, za jednotlivé profesie a za
UcCasti zhotovitela (predpokladana doba skusok je 3 pracovné dni po 8 hodinach).



1.17 Poziadavky na skusobnu prevadzku dokonéenej stavby:
1.17.1 Definovanie skuSobnej prevadzky:

ReZim pripravovanej stavby neuvaZuje so skuSobnou prevadzkou. Stavba po
ozndmeni na stavebnom Urade o ukon&eni prac bude uvedena do trvalej prevadzky
s predpokladanym terminom 11/2023.

Vypracoval: Ing. Juraj Billy
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