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Úvod 

PD je spracovaná v rozsahu podľa prílohy č. 3 Sadzobníka projektových prác a inžinierskych 

činností. Poznamenávame, že táto časť PD je spracovaná projektantom len ako návrh, 

kladne prerokovaný so zástupcami investora a prevádzky. Po vybratí zhotoviteľa môže byť 

táto časť PD upravená podľa jeho požiadaviek. 

 

1.1 Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska 

1.1.1 Charakteristika staveniska 

Stavenisko sa nachádza v oplotenom areáli ČOV Zeleneč na objekte VN3. V mieste 

navrhovanej stavby je terén rovinatý, tvorí ho rastlý terén, betónové plochy a okolité objekty 

kalového hospodárstva.  Prístup na stavenisko je po jestvujúcich komunikáciách. V blízkosti 

navrhovaného objektu sa nachádzajú jestvujúce inžinierske siete a komunikácie. 

 

1.1.2 Kapacita a využitie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, opis 

existujúcich objektov 

Dodávateľ pri realizácii bude využívať pre uskladnenie náradia a materiálov oceľový 

uzamykateľný kontajner. Projekt neuvažuje s využitím vnútorných priestorov jestvujúcich 

objektov pre potreby ZS. 

 

1.1.3 Spôsob zabezpečenia prívodu vody a elektrickej energie, plynu na stavenisko 

Pre potreby otrýskavania tlakovou vodou a pre potreby skúšky vodotesnosti bude 

voda odoberaná z rozvodu úžitkovej vody na základe dohôd s prevádzkou. Taktiež el. 

energia potrebná pre realizáciu stavby bude zhotoviteľom po dohode s prevádzkou 

odoberaná za dohodnutých podmienok z jestvujúceho rozvodu el. energie 

 

1.1.4 Spôsob napojenia telekomunikačných zariadení na telekomunikačnú sieť výstavby 

Telefónne spojenie dodávateľa s ďalšími účastníkmi výstavby bude cez mobilné 

telefóny. 

 

1.1.5 Spôsob odkanalizovania objektov ZS a spôsob odvodnenia staveniska 

Dodávateľ si zabezpečí prenosné  WC, ktoré bude vyprázdňovať na vlastné náklady. 

  

1.1.6 Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob odvodnenia staveniska 

Navrhovaný rozsah a charakter prác nerieši potrebu čerpania podzemných vôd ani 

spôsob odvodnenia staveniska. 

 

1.2 Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe a 

vytvorenie sociálnych podmienok na ich činnosť 

 

Vychádzajúc z rozsahu stavby a predpokladanej lehoty výstavby predpokladá sa, že 

na stavbe budú súčasne pracovať 4-5 pracovníci. Predpokladá sa, že dodávateľ nebude mať 

požiadavky na šatne. Pracovníci – robotníci budú na stavbu chodiť prezlečení do 

pracovného. Dodávateľ pre účely vedenia stavby a potreby robotníkov bude mať na stavbe 

osadenú 1 UNIMO bunku, umiestnenú podľa priestoru vyznačenom v situácii. 

 

1.3 Vplyv uskutočnenia stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na 

vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych vplyvov 

Uvažovaná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. 
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1.4 Údaje o osobitných opatreniach alebo o spôsobe vykonávania činností, 

vyžadujúcich osobitné bezpečnostné opatrenia 

Vzhľadom na skutočnosť, že VN3 je mimo prevádzky už 5 rokov a viac ako 4 roky je 

naplnená vodou za účelom vykonania skúšky vodotesnosti z dôvodu vyprázdnenia nádrže 

od kalu nehrozí žiadne nebezpečenstvo výbuchu. Osobitné bezpečnostné opatrenia je treba 

dodržiavať hlavne z dôvodu prác vo výškach, prác na výškovom lešení a prác s bremenami 

pri spúšťaní oceľových prvkov z odstráneného strateného debnenia stropu (kopuly). 

 

1.5 Množstvo a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a 

podmienky pre manipuláciu s nimi 

Pri stavebných a montážnych prácach sa počíta s následnou tvorbou odpadov 

a manipuláciou s nimi. Vzniknutý stavebný odpad bude vyvezený na riadenú skládku v 

súlade so zákonom o odpadoch, železo a oceľ budú zavezené do zberných surovín. 

 

Druh Kategória Množstvo /t / 

Stavebný odpad - betón O – 170101        0.085 

Papier /obaly zo stavebnej 
chémie 

O – 150101        0,020  

Obaly z farieb (plechovice) O – 150110        0,065 

železo a oceľ O – 170405       25,625 

Stavebný odpad – hydroizol.pena O -- 170101          0,730 

 

1.6 Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce 

stavebnou a montážnou činnosťou 

Vybúrané odpady a obaly z obalov materiálov budú nakladané do veľkokapacitných 

kontajnerov a po ich naplnení odvážané na určené skládky. Demontované železo a oceľ 

budú odvezené do zberu starého železa.  

 

1.7 Návrh miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží zemina zo 

staveniska, ktorá sa použije neskôr na spätné zásypy 

Pri navrhovanom rozsahu prác sa neuvažuje so zemnými prácami. 

 

1.8 Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce 

stavebnou a montážnou činnosťou 

Uvedené v bode 1.6 

 

1.9 Požiadavky na oplotenie staveniska alebo iné opatrenia obmedzujúce vstup na 

stavenisko 

Stavenisko a ZS sú navrhované v oplotenom areáli ČOV Zeleneč. Na stavbe sa 

neuvažuje s realizáciou provizórneho oplotenia okolo staveniska. 

 

1.10 Spôsob odborného ošetrenia a ochrany porastov, ktoré nemajú byť odstránené 

Navrhovanou rekonštrukciou stavby nebude dotknutá jestvujúca zeleň v areáli ČOV 

Zeleneč. 
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1.11 Údaje o stanovení prostredia v jednotlivých priestoroch budovanej stavby 

 

Pre vnútorný priestor VN3, kopulu a jeho blízke okolie bude  naďalej  platiť súčasný 

stav o stanovení prostredia. Predpokladaným rozsahom prác sa prostredia nemenia. 

 

1.12 Stanovenie bezpečnostných a ochranných pásiem 

Vo VN3 a v jej blízkom okolí   nebudú nové ochranné pásma – zóny. Tie sú v súlade 

so stanovením protokolu o prostrediach jestvujúceho stavu. 

 

1.13 Stanovenie podmienok postupu výstavby pre prípad, že sa stavba uskutočňuje za 

prevádzky existujúcich alebo novovybudovaných stavebných objektov a 

prevádzkových súborov, pričom sa rieši najmä: 

 

1.13.1 Podmienky postupu výstavby 

 Stavebné práce sú navrhované na jestvujúcom objekte, ktorý je už 5 rokov mimo 
prevádzky. Vo VN3 je voda až takmer po kótu styku steny a kopuly. Vrchný povrch kopuly je 
obnažený – je odstránená z neho strecha . Na stene a oceľovom stratenom debnení je 
polyuretánový nástrek penou. Po zrealizovaní vnútorného lešenia bude zo stien a strateného 
debnenia odstránený hydroizolačný  nástrek v rozsahu potrebnom pro demontáž strateného 
debnenia a v rozsahu valcovej časti celkom do úrovne 4,8 m od styku s kopulou. Po jeho 
odstránení budú realizované práce na odstránení strateného debnenia .Po obnažení steny 
a kopuly bude vykonaný stavebno - technický prieskum.  Na základe zistení v ňom bude 
potvrdený navrhovaný predpokladaný postup sanácií , alebo bude aktualizovaný. Po jeho 
vykonaní budú realizované práce v poradí vnútorné sanácie , vonkajšie sanácie , práce na 
OK , strecha.  
Realizačné práce budú zavŕšené úspešnými skúškami vodotesnosti , plynotesnosti 
,tlakovými skúškami potrubí , komplexnými skúškami a prvou úradnou skúškou.   
 

1.13.2 Koordinácia výstavby s prevádzkou existujúcich stavebných objektov 

a prevádzkových súborov 

Realizácia rekonštrukcie VN3 bude zahájená po súhlasnom stanovisku stavebného 

úradu na drobné stavebné úpravy a následne podľa navrhovaného harmonogramu.  

 

1.13.3 Požiadavky na ochranu prevádzkových častí 

 VN3 počas realizácie sanačných prác bude mimo prevádzky, takže nie sú kladené 

žiadne požiadavky  na ochranu prevádzkových častí. 

 

1.13.4 Požiadavky na obmedzenie prevádzky 

Realizáciou navrhovaného rozsahu prác nebude dochádzať k obmedzovaniu 

prevádzky. 

 

1.13.5 Požiadavky na ochranu budovaných častí stavby 

Na ochranu budovaných častí stavby nie sú kladené žiadne špecifické požiadavky. 

 

1.13.6 Dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane poskytnutia prvej pomoci 

Stavba bude realizovaná na stavenisku, ktoré je situované v areáli objektu podľa 

bodu 1.1; tejto správy, preto sa bude vyžadovať plnenie všetkých bezpečnostných 

podmienok a predpisov pre prácu cudzích organizácií v areáli ČOV Zeleneč. 
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Musia byť vytvorené podmienky pre bezpečnú prácu a zároveň aj kontrolu pracovného 

prostredia a pracovných predpisov .Dodávateľ stavby pred realizáciou spracuje plán BOZP 

podľa ktorého bude realizovaná stavba.  

Prvá pomoc v prípade potreby bude zabezpečená priamo stavebníkom, resp. v nemocnici 

Trnava. 

 

1.13.7 Povinnosť oboznámiť pracovníkov zúčastnených na výstavbe s bezpečnostnými a 

protipožiarnymi pravidlami platnými v prevádzkových stavebných objektoch alebo 

prevádzkových súboroch. 

Pracovníci, ktorí sa budú podieľať na výstavbe zo strany dodávateľa, investora, 

dozorov budú zaškolení /s písomným potvrdením/ z bezpečnostných, prevádzkových 

a protipožiarnych predpisov. Taktiež títo pracovníci budú zaškolení a poučení prevádzkou a 

budú im stanovené obmedzujúce podmienky prác v priestoroch, kde pri realizačných 

prácach bude zabezpečovaná prevádzka. 

Dotknutí pracovníci prevádzky, ktorí budú dochádzať do styku s priestormi výstavby budú 

tiež zaškolení z BOZP a protipožiarnych zabezpečení zo strany zhotoviteľa. 

 

1.13.8 Podmienky protipožiarnej bezpečnosti prevádzky a budovanej stavby 

Po zrealizovaní stavebných prác, bude i naďalej platiť súčasný stav protipožiarneho 

zabezpečenia. Realizáciou stavebných prác nedôjde k aktualizácii projektu požiarnej 

ochrany. 

Počas realizačných prác bude mať dodávateľ min . 2 práškové hasiace prístroje na 

lešení a 1 hasiaci prístroj v UNIMOBUNKE. 

 

1.13.9 Podmienky udržiavania čistoty a poriadku na priľahlých verejných chodníkoch 

k stavenisku 

Dodávateľ stavebných prác bude povinný pri výjazde z terénu na betónové vozovky v 

daždivom a mokrom počasí bezpodmienečne zabezpečovať čistenie komunikácie od blata. 

Taktiež bude na stavenisku zabezpečovať poriadok (odpad z vybúraných hmôt, obaly zo 

sanačných materiálov, atď.).Nakoľko sa uvažuje , že dodávateľ bude pri realizácií využívať 

výstupnú vežu je žiadúce , aby v nej stále udržiaval čistotu , nakoľko výstupnú vežu budú 

využívať aj pracovníci prevádzky. 

 

1.14 Projekt organizácie dopravy, v ktorom sa riešia: 

 

1.14.1 Dopravné trasy na prepravu rozhodujúcich dodávok a materiálov pre stavbu 

Rozhodujúce trasy dopravy materiálov pre výstavbu budú po verejných 

komunikáciách. V samotnom areáli budú využívané vnútroareálové účelové betónové 

komunikácie a spevnené plochy. 

 

1.14.2 Dopravné trasy pre prepravu odpadov a nepotrebných materiálov zo stavby 

Taktiež ako dopravné trasy pre prepravu dodávok a pre stavbu potrebných materiálov 

budú pre odvoz odpadov a nepotrebných materiálov využívané vnútroareálové a verejné 

komunikácie. 

 

1.14.3 Úpravy dopravných trás, vrátane návrhu na zmenu dopravného značenia 

Pre vyššie uvedené druhy dopravy – dopravovaných materiálov, odpadov nie je žiadúce robiť 

žiadne úpravy dopravných trás a nie je špeciálne nutné ani realizovať zmenu dopravného 
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značenia.  

 

1.14.4 Prípadné obmedzenie dopravy a pohybu chodcov v bezprostrednom okolí staveniska 

Nakoľko výstavba bude vykonávaná v uzavretom oplotenom areáli ČOV Zeleneč – nie sú 

požiadavky na obmedzenie dopravy a pohybu chodcov v bezprostrednej blízkosti staveniska. 

 

 

1.14.5 Požiadavky na vybavenie povolení na osobitné užívanie verejných komunikácií (tzv. 

rozkopávkové povolenie) 

Stavba sa nedotýka verejných komunikácií, preto nebude potrebné vybavovať 

rozkopávkové povolenie.  

 

1.14.6 Organizácia dopravy a pohybu osôb na stavenisku, vrátane dopravného značenia 

Nakoľko sa nejedná o veľkú stavbu, čo sa týka organizácie dopravy, nie sú žiadúce 

špeciálne požiadavky na jej organizáciu a dopravné značenie počas výstavby. 

 

1.14.7 Návrh opatrení na zamedzenie znečisťovania verejných komunikácií pri výjazde 

dopravných stavebných mechanizmov zo staveniska 

Stavenisko je navrhované v areáli ČOV Zeleneč. Po výjazde zo staveniska, prípadné 

znečistenie na vnútroareálových betónových komunikáciách bude zhotoviteľom odstránené. 

Zhotoviteľ bude komunikácie udržiavať v čistote. Verejné komunikácie nebudú výjazdom 

stavebných mechanizmov zo stavby znečisťované. 

 

1.15 Podmienky a návrhy na uskutočnenie stavby: 

1.15.1 Stanovenie časového postupu zabezpečenia realizačných projektov 

Projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni realizačnej, podľa ktorej budú vykonávané 

stavebné práce. 

 

1.15.2 Opis postupu výstavby jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov, 

vrátane definovania požiadaviek na stroje a mechanizmy 

V bode 1.15.6 sú uvedené predpokladané termíny realizácii s lehotou výstavby 8 mesiacov, 

s termínom začatia výstavby 03/2023. 

V POV sú naznačené činnosti, ktoré by  mal uviesť obstarávateľ v dopyte a ktoré by mal 

potencionálny dodávateľ zapracovať do harmonogramu: 

- Vyprázdniť nádrže, predtým ešte vykonať skúšku vodotesnosti v súčasnosti 

naplnenou nádržou, taktiež navrhujeme ešte pred vypustením nádrže ešte raz 

vykonať tlakovú skúšku kopuly vzduchom – činnosť vyprázdnenie TAVOS, skúška 

vodotesnosti a tlaková skúška dodávateľ 

- Po vyprázdnení nádrže zrealizovať vnútorné lešenie 

-  Demontáž strateného debnenia a hydroizolačného nástreku na stene 

- Realizácia doplňujúceho stavebno – technického prieskumu /STP/ – zabezpečuje 

TAVOS, a.. /predpoklad 2 týždne   s vydaním správy a upresnením výkazov výmer/ 

- Realizácia sanačných prác vo vnútri nádrže podľa upresnenia STP 

- Realizácia sanačných prác na povrchu kopule 

- Vykonanie skúšky vodotesnosti a plynotesnosti pred realizáciou tepelnej izolácie na 

kopule a pred realizáciou strešnej konštrukcie 

- Dodávateľ do harmonogramu prác a ceny zahrnie prenájom lešenia vo vnútri nádrže  
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- Po zrealizovaní úspešnej prvej skúšky vodotesnosti a plynotesnosti budú ukončené 

práce na strešnej konštrukcii, oceľových plošinách na kopule 

- Po úplnom ukončení prác bude vykonaná ešte jedna záverečná skúška vodotesnosti 

a plynotesnosti dodávateľom a náväzne technikom z TI, ktorý bude vydávať certifikát 

na I. úradnú skúšku 

- Pred úradnou skúškou budú zrealizované individuálné a komplexné skúšky 

 

 

1.15.3 Požiadavky na vynechanie otvorov, na dopravu materiálov, výrobkov, strojov a 

zariadení do objektov, tzv. montážnych otvorov 

Demontované a vybúrané materiály budú dopravované k dolnému otvoru - vlezu do 

VN3. 

Materiály môžu byť dopravované do nádrže cez horný a dolný vlez. Materiály na 

kopulu z vonkajšej strany budú na objekt dopravované buď žeriavom, alebo kladkostrojom, 

príp. iným zdvíhacím zariadením napr. stavebným výťahom). 

Dodávateľ pred zahájením prác určí stavebný mechanizmus a tento musí byť 

pracovníkom BOZP dodávateľa a následne investorom /stavebným dozorom/odsúhlasený. 

 

1.15.4 Požiadavky na koordináciu vykonávania činnosti viacerých druhov na stavebných 

objektoch a na prevádzkových súboroch 

Projekt predpokladá, že stavbu bude zmluvne zabezpečovať jeden dodávateľ. 

Koordináciu stavebných prác si bude zabezpečovať vyšší dodávateľ. Stavba nie je náročná 

na koordinačnú činnosť medzi  jednotlivými činnosťami. 

 

1.15.5 Zoznam dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní 

a prevzatí príslušných stavebných objektov a prevádzkových súborov: 

- PD skutočného vyhotovenia 

- zápisy o vykonaní tlakových skúšok 

- certifikáty od zabudovaných stavebných materiálov 

- zápisy o skúškach vodotesnosti a plynotesnosti 

- zápisy o tlakových skúškach  

- správy o výsledku prvej úradnej skúšky – TI  

 

1.15.6 Predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby: 

Termíny budú závisieť od vydania súhlasného stanoviska stavebného úradu na 

drobné stavebné úpravy. 

Predpokladané termíny 

- zahájenie výstavby:  03/2023 

- ukončenie výstavby:  10/2023 

- lehota výstavby:   8 mesiacov 

- skúšobná doba:   bez skúšobnej doby 

 

1.15.7 Termíny začatia, dokončenia, odovzdania a prevzatia jednotlivých stavebných 

objektov a prevádzkových súborov.  

Termínom ukončenia stavby 10/2023 sa rozumie ukončenie stavby vrátane preberacieho 

protokolu, ktorého nedeliteľnou súčasťou bude protokol o I. úradnej skúške 
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1.15.8 Termíny a rozsah stavebných pripraveností k montáži jednotlivých stavebných 

objektov, za účelom vykonávania nadväzných montážnych prác  

Predmetom projektu sú len stavebné práce, Technologické práce boli zrealizované v r. 2018 

1.15.9 Termíny spätného odovzdania stavebných objektov alebo ich časti po montáži na 

dokončenie stavebných prác 

V projekte sú navrhované len stavebné práce 

 

1.15.10 Návrh postupových termínov 

Pre určený rozsah prác nie sú stanovené postupové termíny. 

 

1.15.11 Termín začatia a lehota trvania komplexného vyskúšania 

Komplexné skúšky budú vykonané v termíne: po uskutočnení realizačných prác v súlade 

s harmonogramom výstavby  

 

1.15.12 Termín začatia a lehota trvania skúšobnej prevádzky 

VN 3 po úspešnej skúške plynotesnosti a vyhotovení protokolu o I. úradnej skúške bude 

postupne zapracovaná a následne uvedená do trvalej prevádzky /bez skúšobnej prevádzky/. 

 

1.15.13 Termín začatia a lehota trvania garančných skúšok 

Na stavbe nie sú navrhované garančné skúšky 

 

1.15.14 Termín predčasného uvedenia niektorých stavebných objektov a prevádzkových 

súborov alebo ich časti do prevádzky (do užívania) 

VN3 bude uvedená do prevádzky v predpokladanom termíne 11/23 

 

1.15.15 - Termín vypratania staveniska a jeho uvedenia do stavu, ktorý je stanovený 

projektovou dokumentáciou 

Stavenisko bude vypratané, uvoľnené a uvedené do pôvodného stavu do 1 týždňa po 

dokončení realizácie stavby. 

 

1.16  Požiadavky na individuálne a komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby 

Individuálné a komplexné vyskúšanie bude vykonané: 

Aj keď technologická časť stavby nie je predmetom tohto projektu, práce na VN3 musia byť 

ukončené komplexným vyskúšaním technologickej časti, ktorá bola realizovaná v r. 2018, ale 

nebola uvedená do prevádzky pre problém s vodotesnosťou a plynotesnosťou nádrže. Je 

žiaduce , aby kompetencie vykonania KS určil investor vo vzťahu dodávateľa navrhovaných 

prác a pôvodného dodávateľa technologického zariadenia. Tento vzťah je nutné riešiť aj 

v ZoD  s novým dodávateľom. 

 

1.16.1 Individuálné a komplexné vyskúšanie 

Návrh  individuálnych a komplexných skúšok (ďalej len IS, KS) spracuje zhotoviteľ. 

Podklady ku spracovaniu tohoto plánu od stávajúcej technológie (strojnej, elektro, ASRTP) 

poskytne zhotoviteľovi investor najneskôr 4 týždne pred plánovaným zahájením prác na 

návrhu plánu IS, KS. 

Uskutočnenie individuálnych a komplexných skúšok bude vykonané pod vedením 

investora a jeho odborných zástupcov, prípadne subdodávateľov, za jednotlivé profesie a za 

účasti zhotoviteľa (predpokladaná doba skúšok je 3 pracovné dni po 8 hodinách). 
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1.17 Požiadavky na skúšobnú prevádzku dokončenej stavby: 

1.17.1 Definovanie skúšobnej prevádzky: 

Režim pripravovanej stavby neuvažuje so skúšobnou prevádzkou. Stavba po 

oznámení na stavebnom úrade o ukončení prác bude uvedená do trvalej prevádzky 

s predpokladaným termínom 11/2023. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Juraj Billý 

 


