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1. Projekt organizacie vystavby

1.1 Objektova skladba

Predmetom realizacie je Ciastona obnova bytového domu a s tym priamo suvisiace prace
na predmetnej budove bytového domu. Konkrétne sa jedna o opravu streSného plasta v rozsahu
sanacie poruch streSného plasta a realizacie zateplenia a hydroizolacie streSnej konstrukcie
a prifahlych Casti.

1.2 Zariadenie staveniska

Pre potreby stavby, pre ulely zariadenia staveniska, sa z €asti vyuziju priestory bytového
domu v spolo€nych priestoroch, a z ¢asti v stavebnych bunkach o celkovej ploSnej vymere 12,5 m?,
umiestnenych na prilahlom teréne predmetného bytového domu.

1.2.1 Nové objekty zariadenia staveniska pre ucely dodavatela stavby

Pri pracach na streche sa pouziju osobné ochranné pracovné prostriedky proti padu —
popruhy, vhodne ukotvené do nosnych Casti — zabezpecuje zhotovitel stavby.

Zhotovitel stavby je povinny zabezpecit mobilné WC a mobilné kontajnerové jednotky, ktoré
budu sluzit ako zazemie a Satne pre pracovnikov. VSetky mobilné jednotky budu umiestnené
na prilahlych plochach predmetného bytového domu.

Na umiestnenie kontajnerov na prechodné skladovanie odpadov, pred jeho odvozom
na riadenu skladku, budu vyuzité prifahlé plochy predmetného bytového domu.

Zvisla doprava materialu bude zabezpefovana pomocou zdvihacej techniky.

1.3 Zabezpecenie elektrickej energie na stavenisku

Napojenie na elektrinu 380V a 230V bude cez staveniskovy elektrorozvadzac s elektromerom
napojeny do rozvodnej skrine v spolo¢nych priestoroch predmetného bytového domu. Spotreba
elektrickej energie bude podruzne merana.

1.4  Udaje o dopravnych trasach, skladovacie plochy

Prijazd a odjazd s mechanizaciou a dopravnymi prostriedkami na stavenisko bude rieSeny
po prifahlej ulici. Zhotovitel zabezpedi Cistenie verejnej komunikacie.

Ako skladovacie plochy budu sluzit prilahlé spevnené plochy, alt. plochy s okrasnou zelefiou
podla moznosti.

Cast zelene pri budove bude potrebné chranit pred poskodenim. Zasiahnuté plochy
s okrasnou zelenou je zhotovitel povinny po dokon€eni prac upravit do pdévodného, resp. lepSieho
stavu. Zhotovitel pred samotnym zaatim prac prejedna a zabezpeci tieto potrebné Upravy so
~Spravou mestskej zelene”.

Predpokladana doba realizacie je 5 tyZdiov.

1.5 Zabezpecenie pracovnikov na stavbe

Socialne zabezpecenie pracovnikov: zhotovitel stavby na stavenisku zriadi mobilné WC
a mobilné obytné kontajnery, ktoré budu sluzit na ucely kancelarie a Satne pre pracovnikov.
Ubytovanie a stravovanie pracovnikov zabezpecCuje zhotovitel stavby. Na stavbe musia byt
umiestnené lekarnicky pre poskytnutie prvej pomoci, dalSia odborna pomoc bude poskytnuta
v pripade potreby v najbliz§om zdravotnickom zariadeni.

1.6 Vplyv na Zivotné prostredie pri uskuto¢riovani stavby

Planované prace na bytovom dome su koncipované plne v sulade s platnou legislativou
v oblasti Zivotného prostredia, nemaju negativny vplyv na Zivotné prostredie a nevznikaju ani Ziadne
osobitné poZiadavky vzhlfadom k starostlivosti o Zivotné prostredie.

Dodavatel stavby, vratane jeho zmluvnych subdodavatefov, budu pocas realizacie
minimalizovat' negativne vplyvy stavby na Zivotné prostredie opatreniami v zmysle zadkonodarnych
vyhlasok a zakonov.

a) Ochrana Cistoty ovzdusia:
- v priebehu vystavby sa bude upratovat’ stavenisko,
- prijazdové komunikacie, ktoré sa pouzivaju na prejazd stavebnych strojov a vozidiel, sa budu
Cistit od pripadnych nanosov $piny a zeminy,
- v priebehu suchého obdobia sa budu komunikacie, v pripade rizika zvySenej prasnosti,
pravidelne polievat,
- na stavenisku sa nebudu spalovat Ziadne odpadové materialy,
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- pri odvoze stavebného odpadu zo stavby sa naklad prikryje nepremokavou plachtou, aby

nevznikala druhotna prasnost;
b) Ochrana véd:

- pravidelne bude kontrolovany technicky stav nasadenych strojov a mechanizmov z hladiska
moznych unikov ropnych produktov,

- socialne objekty zariadenia staveniska budu pravidelne Cistené dodavatelom zariadenia, ktory
zabezpeci ekologicku likvidaciu odpadov,

- na stavbe sa nesmu volne skladovat odpady, pre zhromazdovanie odpadov je mozné pouzit
kontajner, ktory sa bude pravidelne odvazat na miesto organizovanej skladky, pripadne na
iné zneskodnenie,

- likvidaciu nebezpenych odpadov, v pripade ich vyskytu, bude zabezpeCovat Specializovana
spolognost, ktora méa prislusné povolenia, disponuje potrebnymi nastrojmi, ochrannymi
pomdckami a jej pracovnici su odborne vyskoleni a nebezpetné odpady budu odvazané na
Specializovanu skladku. Zhotovitel stavby je povinny predlozit’ doklad o bezpecnej likvidacii
nebezpecného odpadu;

c) Ochrana pred hlukom:

- zataz okolitého prostredia v priebehu realizacie bude znizena optimalizaciou vyuzivania
mechanizmov, pracovnych prostriedkov, postupov a pracovnej doby tak, aby nebola
prekro€ena pripustna hladina hluku;

d) Ochrana chranenych biotopov:

- pred zacatim realizacie zhotovitel stavby vykona prieskum puklin a $trbin, vetracich otvorov,
streSnych atik, miesta vypadnutej izolacie a inych potencionalnych ukrytov chranenych
zivoCichov, a v pripade zistenia vyskytu chranenych biotopov bude pred zacatim realizacie
konzultovat d'al$i postup najprv na MZP SR;

2. Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci

Starostlivost o bezpec¢nost’ pri praci a ochrany zdravia pracujucich na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Na stavenisku bude zhotovitel stavby, vratane jeho zmluvnych
subdodavatelov v plnom rozsahu reSpektovat’:

- vS8eobecne platné predpisy tykajuce sa bezpeCnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach a predpisy, ktoré sa tykaju prace vo vySkach, manipulacie
s elektrickym naradim platnych v Case realizacie stavby,

- prisluSné ustanovenia NV SR o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko a o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami platnych v €ase realizacie stavby,

- pouzivanie predpisanych individualnych ochrannych prostriedkov, odevov a obuvi,

- oznaCenie staveniska v Case realizacie, podla prislusnych STN platnych v €ase realizacie
stavby,

Pri v8etkych stavebnych pracach po€as vystavby bude zhotovitel stavby oboznamovat
pracovnikov s bezpe&nostnymi predpismi pri danych pracovnych postupoch. Vy3Si dodavatef
stavebnej Casti vyda pre hlavné druhy stavebnych prac technologické pravidla s uvedenymi
konkrétnymi bezpecnostnymi predpismi, pokynmi a opatreniami pre kazdy druh prac. Opatrenia
pri velmi naroénych alebo atypickych postupoch budu predpisané v dodavatel'skej dokumentacii.

3. Stavebny odpad vznikajuci pri realizacii stavebného diela

Pri realizacii obnovy obalovych konstrukcii objektu vzniknu odpady, s ktorymi spdsob

nakladania urCuje zakon &. 79/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Zatriedenie jednotlivych
druhov odpadov do skupin upravuje vyhlaska MZP SR 365/2015 Z. z.
Drzitel odpadu je povinny zhromazdovat odpady utriedené podla druhov odpadov a zabezpecit' ich
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom, odovzdat odpady len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto z&kona, ak nezabezpeluje ich zhodnotenie alebo
zneSkodnenie sam.

Na uskladnenie stavebného odpadu pouZit velkokapacitny kontajner, ktory po naplneni bude
odvazany na skladku odpadov na to uréenu, podla zmluv zhotovitela stavby s odberatelmi odpadu.
Pred umiestfiovanim velkokapacitného kontajnera, ak sa jedna o verejny priestor, je dodavatel
povinny poziadat o zaber verejného priestranstva na dobu uréenu.

Stavebny odpad z baracich prac podla vyhlasky MZP SR 365/2015 Z. z. je zatriedeny do skupiny
odpadov:
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., . Odhadované
Cislo , Kategodria .

Nazov odpadu mnozstvo
odpadu odpadu

(kg)

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE

VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST
1701 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A

KERAMIKA
17 01 01 |betén 10

zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materialu a
170107 keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (0] 20
1702 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 |drevo (9]
17 02 02 |sklo (0]
17 02 03 |plasty (o) 10
1703 BITUMENOVE ZMESI, UHOUNY DECHT A DECHTOVE

VYROBKY
17 03 02 | bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (9] 50
17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN
17 04 02 | hlinik (o) 10
17 04 05 | Zelezo a ocel (9] 30
1706 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY

OBSAHUJUCE AZBEST
17 06 04 | izolacné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (@) 20
17 06 05 | stavebné materialy obsahujlce azbest N 0
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI|

zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v
170904 170901,17 0902 a 17 09 03 (0] 10

Dal$i odpad zobalov stavebnych hmét podla vyhlasky MZP SR 365/2015

Z. z. je zatriedeny

do skupiny odpadov:
1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO
ZBERU KOMUNALNYCH ODPADOV
15 01 01 | obaly z papiera a lepenky (0] 5
15 01 02 | obaly z plastov (@) 5
15 01 06 |zmieSané obaly (0] 5

vypracoval:

v Kosiciach, maj 2021

Ing. Michal MEDVED
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